

Руководство по подготовке проектной документации и отчетности об использовании средств от размещения государственных зеленых облигаций в Республике Беларусь
Методические рекомендации для проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

Подготовлено в рамках регионального проекта «Управление знаниями и наращивание потенциала в рамках партнерства России и ПРООН», 2025.	



Оглавление
Введение	2
1. Типы проектов, относящихся с «зеленым» и «адаптационным» проектам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	3
2. Проектный цикл	5
3. Формат и требования к подготовке проектной документации	11
4. Требования к отчетности по выполнению проекта	17
5. Требования к финансовому учету и отчетности	18
6. Верификация финансового инструмента	20
7. Особенности верификации проектов	28
8. Заключительные положения	31
Ссылки	33




[bookmark: _Toc199749156]Введение
В условиях глобального перехода к устойчивому развитию и низкоуглеродной экономике Республика Беларусь активно развивает механизмы зеленого финансирования, направленные на поддержку проектов в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и экологической модернизации. Нормативно-правовая база Беларуси формирует четкие ориентиры для таких проектов. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» устанавливает обязательные требования к энергоэффективности предприятий, зданий и технологических процессов. Директива Президента Республики Беларусь № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» акцентирует внимание на внедрении энергосберегающих технологий как ключевого фактора экономического роста. 
Разрабатываемая Стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года определяет переходные меры в энергетике, включая постепенный отказ от ископаемого топлива. Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021–2025 годы (далее-План), утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 710 от 10 декабря 2021 года, закрепляет меры государственной поддержки проектов, направленных на рациональное использование ресурсов.
Особое значение имеет реализация пункта 58 Плана, в соответствии с которым Министерство финансов совместно с заинтересованными ведомствами обеспечивает совершенствование механизма финансирования «зеленых» проектов, в том числе с учетом отраслевых особенностей за счет эмиссии «зеленых» облигаций, привлечения «зеленых» кредитов. Важным шагом стало подписание в 2021 году Рамочного соглашения о сотрудничестве между Министерством финансов Республики Беларусь, Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) и Евразийским банком развития (ЕАБР), направленного на привлечение «зеленого» финансирования на платформе МФЦА. 
Для решения стратегической задачи по сохранению конкурентоспособности национальной экономики и привлечению «зеленых» инвестиций особое внимание уделяется разработке национальной таксономии «зеленых» проектов. В процессе подготовки такой таксономии учитываются разработки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и международный опыт. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.05.2024 № 393 «О национальной стратегии развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики)» предусмотрено создание национальной таксономии зеленого финансирования и требований к системе верификации «зеленых» и адаптационных (переходных) проектов и финансовых инструментов (Глава 7).
Представленные рекомендации подготовлены с целью оказания методической помощи участникам рынка в подготовке проектов для «зеленого» финансирования, представлению отчетности, верификации результатов проектов. Рекомендации учитывают требования национального законодательства и лучшие международные практики. В данном руководстве раскрываются вопросы подготовки проектной документации, обоснования энергетических и экологических эффектов, определения источников финансирования проектов и прохождения процедур верификации. 

[bookmark: _Toc199749157]1. Типы проектов, относящихся с «зеленым» и «адаптационным» (переходным) проектам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
В законодательстве Республики Беларусь четкого определения «зеленых» и «адаптационных» (переходных) проектов пока не закреплено. В то же время на уровне ЕАЭС разработана и утверждена модельная таксономия «зеленых» проектов, в Российской Федерации и Республике Казахстан действуют национальные таксономии.
Для целей настоящего Руководства рекомендуется использовать следующие определения:
«Зеленые» проекты (в области энергосбережения, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии - ВИЭ) направлены на достижение значимого экологического эффекта, включая снижение выбросов парниковых газов, экономию энергоресурсов и повышение общей устойчивости инфраструктуры. Проекты должны соответствовать критериям таксономий, утвержденным в нормативно-правовых актах:
· Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №1587, методология ВЭБ.РФ);
· Республики Казахстан (национальная таксономия, стандарты KASE Green);
· ЕАЭС (модельная таксономия, рекомендации ЕЭК и ЕАБР).
Типовые примеры «зеленых» проектов:
· Строительство, модернизация и эксплуатация объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые электростанции, геотермальные установки, малые и средние гидроэлектростанции мощностью до 25 МВт, биогазовые и биотопливные установки).
· Реализация проектов по энергомодернизации зданий: установка энергосберегающих окон и теплоизоляционных материалов, переход на светодиодное освещение, модернизация отопительных систем, установка индивидуальных тепловых пунктов  – автоматизированных модулей для управления подачей тепла и горячей воды с учетом погодных условий, графика работы здания, реального потребления энергии, автоматизация управления энергопотреблением (Building Management System, BMS-системы) всеми инженерными системами здания
· Использование интеллектуальных систем учета и управления энергопотреблением (система автоматического сбора, передачи и анализа данных об энергопотреблении (электроэнергии, газа, тепла, воды и т. д.) с использованием интеллектуальных приборов учета и информационно-коммуникационных технологий - SMART-митеринг, системы удаленного контроля потребления).
· Внедрение наилучших доступных технологий в промышленности с целью значительного снижения энергопотребления и выбросов загрязняющих веществ.
· Строительство и внедрение накопителей электроэнергии, включая литий-ионные, натриевые и иные промышленные аккумуляторы, при условии положительного экологического заключения.
· Развитие энергоэффективного строительства в соответствии с международными и национальными стандартами (LEED, BREEAM и другие).
· Производство и внедрение оборудования, приборов, программных решений и технологий, обеспечивающих снижение энергопотребления, включая тепловые насосы, энергоэффективные электродвигатели, рекуператоры, системы рекуперации тепла.
· Устойчивое сельское хозяйство, включая энергосберегающие поливные системы, системы вторичного использования воды, биогазовые установки и энергомодернизацию агропромышленных комплексов.
«Адаптационные» (переходные) проекты, которые обеспечивают переходный этап к устойчивому развитию, снижая углеродоемкость традиционных отраслей и внедряя промежуточные решения на пути к декарбонизации и экологизации экономики. Допускаются в рамках действующих национальных и региональных стандартов:
· В Российской Федерации — в рамках таксономии Постановления Правительства РФ №1587;
· В ЕАЭС — при условии соблюдения принципа "не нанеси значительного вреда" (Do No Significant Harm - DNSH);
· В Казахстане — ограниченно, преимущественно как часть крупных модернизационных программ.
Типовые примеры адаптационных проектов:
· Глубокая модернизация электростанций, работающих на ископаемом топливе (уголь, газ), при условии повышения энергоэффективности не менее чем на 20% и/или внедрения оборудования по улавливанию и утилизации парниковых газов.
· Реконструкция и оптимизация существующих систем теплоснабжения, включая переход с угля на природный газ, шахтный метан или другие менее углеродоемкие источники.
· Когенерационные установки (теплоэлектростанции) при условии соответствия экологическим стандартам и улучшения коэффициента полезного действия.
· Проекты CCS (улавливание и хранение углерода) и CCU (улавливание и использование углерода), реализуемые на крупных промышленных предприятиях (металлургия, химия).
· Утилизация отходов производственной и бытовой деятельности, включая повторное использование промышленных газов, тепла, утилизация метана с полигонов.
· Создание инфраструктуры по сбору, переработке и использованию органических отходов, включая метанизацию навоза, биореакторы, системы агроэнергетики.
· Использование промежуточных или трансформационных технологий, таких как частичная электрификация оборудования, внедрение энергоэффективных дизель-газовых гибридов и т.д.
Проекты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности играют ключевую роль в достижении устойчивого развития, реализации климатических целей и обеспечении экологической безопасности и могут получать «зеленое» финансирования при наличии обоснования по критериям экологической целесообразности, соответствия допустимому уровню выбросов и другим критериям, установленным на уровне соответствующей юрисдикции.
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Проектный цикл для реализации «зеленых» и «адаптационных» (переходных) проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности включает ряд последовательных этапов, которые обеспечивают достижение устойчивых и эффективных результатов в рамках заявленных энергетических, экологических и экономических целей (Схема 1). Пример реализации механизма зеленого финансирование в рамках ЕАБР приведен на Схеме 2.
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Схема 1. Типовой проектный цикл.
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Источники:
- Собственные средства
- Зеленые облигации
- Кредиты и др.
Договоры:
- С инвесторами
- С институтами «зеленого» финансирования
- С кредиторами
- С верификаторами

1. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Определение целей:
- Повышение энергоэффективности
- Снижение выбросов
Выбор типа:
- «Зеленый»
- «Адаптационный»
Анализ эффектов:
- Энергосбережение
- Экономия ресурсов
- Экологические выгоды
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Основные работы:
- Проектно-изыскательные
- Строительно-монтажные
- Установка и отладка технологий и др.
Контроль сроков, бюджета и экологических норм 
5. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА
Подготовка периодических отчетов о выполнении проекта (достижение заявленных эффектов, использование средств «зеленого» финансирования)
Независимая верификация результатов проекта
2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ, ОТБОР ПРОЕКТОВ, ВЕРИФИКАЦИЯ
Разработка техзадания, оценка рисков и ресурсов, финансовый анализ, выбор проектов
Документы для  предварительной верификации проекта












6. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
Завершение проектных работ
Финальный отчет с представлением результатов проекта, достижения заявленных целей, эффективности использования средств «зеленого» финансирования
Независимая верификация окончательных результатов проекта





Схема 2. Пример - схема выпуска зеленых облигаций в рамках Евразийского банка развития (ЕАБР).
	Этап
	Ответственные
	Ключевые действия
	Сроки
	Документы/Требования

	1. Инициирование
	Департамент по энергоэффективности
	• Выбор проекта 
• Выбор типа облигаций (Green/Sustainability)
• Проверка соответствия таксономии ЕАБР
	1-2 мес.
	Концепция проекта

	2. Подготовка документации
	Департамент + консультанты
	• Подготовка проспекта эмиссии
• Расчет экономии энергии, снижения CO2
• Финансовый план
	2-3 мес.
	Требования ЕАБР[footnoteRef:1], проектная документация [1:  https://eabr.org/upload/iblock/724/ESG-Bonds_04.10.2021_3_rus.cleaned.pdf ] 


	3. Подача
	Департамент
	• Формирование пакета документов
• Подача в ЕАБР
	2 нед.
	Заявка, ТЭО

	4. Оценка ЕАБР
	ЕАБР
	• ESG-анализ, экспертиза
• Присвоение "зеленого" статуса
	1-2 мес.
	ICMA/CBI принципы, политика ЕАБР

	5. Верификация
	Независимый аудитор
	• Проверка по стандарту EDB Framework
	3-4 нед.
	Внешнее заключение (Second Party Opinion)

	6. Размещение фин.инструмента
	ЕАБР/андеррайтеры
	• Определение параметров (объем, купон), листинг на бирже
• Презентация для инвесторов (Roadshow)
	1-2 мес.
	Проспект эмиссии

	7. Мониторинг
	Департамент + ЕАБР
	• Годовые отчеты
• Проверка использования средств
	Ежегодно
	Отчеты, внешний аудит, ЕАБР, инвесторы

	8. Завершение
	Департамент
	• Подведение результатов проекта
	По итогам
	Финальный отчет



Основные этапы проектного цикла:
Этап 1. Инициирование проекта и финансового инструмента
Инициатор проекта (организация из Республики Беларусь, претендующая на получение финансирования, например, Департамент энергоэффективности) осуществляет определение целей и задач проекта, выбирает тип проекта, при необходимости заказывает у сторонней организации предварительную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая должна проводиться в соответствии с законодательством Республики Беларусь:
· Оценка и формулировка основных целей проекта, включая показатели повышения энергоэффективности, энергосбережения, по возможности - сокращения выбросов парниковых газов, улучшения экологических показателей.
· Определение типа проекта: «зеленый» и «адаптационный» (переходный) проект с указанием на категории проектной деятельности, например, энергосбережение, модернизация объектов, внедрение инновационных технологий для повышения энергоэффективности и др.
· Проведение предварительного анализа потенциала проекта по снижению энергопотребления, повышению энергоэффективности, снижению экологических рисков, потенциальных последствий для окружающей среды и климата.
Полученную документацию Инициатор проекта направляет в Департамент по энергоэффективности для получения заключения о соответствии проекта соответствующим критериям и требованиям.
Этап 2. Подготовка проектной документации, отбор проектов, предварительная верификация
· Проектирование и планирование: Разработка технического задания (выполняет организация-инициатор, согласование с Департаментом по энергоэффективности), проектной документации и планов действий, включающих оценку рисков, ресурсов, исполнителей, сроков выполнения работ и др.
· Оценка экономической целесообразности: Проведение финансово-экономического анализа проекта, включая расчет стоимости, ожидаемых выгод, срока окупаемости и других показателей.
· Процесс оценки и отбора проектов: Эмитент (госорган Республики Беларусь, если осуществляется суверенный займ под гарантии Правительства Республики Беларусь, либо финансовая организация Республики Беларусь, которая одновременно является гарантом сделки, если осуществляется коммерческий займ в интересах организации-инициатора) должен иметь четко задокументированный процесс отбора проектов, на которые он может направлять средства от размещения зеленых облигаций. Процесс принятия решений должен включать, помимо прочего, оценку ожидаемых экологических эффектов, анализ того, как цели, на которые планируется направить средства от размещения зеленых облигаций, соотносятся с общими целями, стратегией, политикой и процессами эмитента, связанными с экологической устойчивостью, четкие критерии отбора проектов, которые могут быть профинансированы с помощью зеленых облигаций.
· Подготовка к предварительной верификации: После отбора проектов, производится разработка документации для подтверждения соответствия целей проекта экологическим и энергетическим требованиям/критериям независимым верификатором.
Этап 3. Финансирование проекта
· Определение источников финансирования: Привлечение капитала для реализации проекта, включая собственные средства, кредиты, инвестиции гранты, зеленые облигации, международные фонды и др.
· Заключение соглашений с инвесторами, институтами «зеленого» финансирования, кредиторами, верификаторами: Согласование условий финансирования и обязательств по верификации, отчетности и контролю за расходованием средств.
Этап 4. Реализация проекта
· Строительство или модернизация объектов: Осуществление строительных или модернизационных работ, направленных на повышение энергоэффективности, внедрение новых технологий и достижение заявленных в проекте целей.
· Управление проектом: Контроль над выполнением работ в срок и в рамках бюджета (порядок осуществления контроля, компании, осуществляющие контроль, периодичность контроля и другие параметры не являются универсальными, а предусматриваются в финансовых соглашениях, заключенных с инвесторами, институтами «зеленого» финансирования, кредиторами и верификаторами на Этапе 3), координация с подрядчиками и другими заинтересованными сторонами.
· Соблюдение экологических стандартов: Мониторинг и контроль за выполнением экологических требований и стандартов на всех этапах реализации проекта (данные параметры проекты оговариваются и осуществляются в рамках строительных и модернизационных работ, и являются частью функции технического надзора. Однако, в случае, если это предусмотрено финансовым соглашением с инвесторами, может быть также дополнительно оговорено проведение экологического аудита, проведение экологических инспекций, периодическое представление прогресса в реализации проекта на областном заседании Общественного экологического совета и другие формы публичного мониторинга соблюдения экологических требований.)
Этап 5. Мониторинг и отчетность
· Регулярная отчетность: Подготовка периодических отчетов о ходе выполнения проекта, в том числе о расходовании средств, соблюдении сроков, достигнутых энергетических, экологических и экономических результатах (дополнительно к финансовой отчетности финансовым соглашением может быть установлено обязательное требование о подготовке и предоставлении более расширенной нефинансовой отчетности в соответствии с принципами ESG. Отчетность по ESG может быть подготовлена также и с привлечением сторонних консалтинговых и аудиторских организаций, если это предусмотрено соглашениями о финансировании).
· Оценка эффективности: Оценка достигнутых результатов в области энергоэффективности, снижения потребления энергетических и прочих ресурсов, сокращения выбросов парниковых газов и загрязнения окружающей среды (при необходимости). Такую оценку, как правило, готовят по запросу государственного органа Республики Беларусь. Исполнителями могут быть сторонние организации из числа институтов НАН Беларуси, профильных университетов, международных организаций, белорусских и международных консалтинговых и аудиторских компаний.
· Верификация: Проведение независимой верификации текущих результатов выполнения проекта. Верификацию проводят организации, включенные в список верификаторов и аттестованные для проведения верификации по конкретному сектору/направлению и для конкретной биржи или финансового учреждения. Аттестаты верификаторов могут позволять им верифицировать все типы проектов либо проекты по некоторой узкой тематике, например, только связанные с энергетикой и энергоэффективностью.
· Периодичность верификации задается условиями работы биржи, и переходит в финансовое соглашение.
Этап 6. Завершение проекта
· Завершение всех проектных работ.
· Финальная оценка достижения целей проекта в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и улучшения экологических показателей. Формирование заключительного отчета о выполнении всех условий и обязательств по использованию привлеченных финансовых средств, в том числе в рамках механизмов «зеленого» финансирования.
· Документальное оформление: Подготовка и передача окончательных отчетов и документов о завершении проекта заинтересованным сторонам.
Проектный цикл «зеленых» и «адаптационных» (переходных) проектов требует комплексного подхода с учетом всех ключевых элементов планирования, оценки, системного контроля со стороны Департамента по энергоэффективности, соблюдения требований, предъявляемым к реализации проектов с использованием «зеленых» финансовых инструментов, а также экологических, экономических и социальных стандартов на всех этапах реализации проектов.
[bookmark: _Toc199749159]3. Формат и требования к подготовке проектной документации
Проектная документация является основой для успешной реализации «зеленых» и «адаптационных» (переходных) проектов. Оформление проектной документации должно соответствовать установленным нормам и стандартам, учитывать особенности национальных требований к проектам в области энергосбережения и энергоэффективности, влияния на окружающую среду, а также требования, установленные в документации по использованию инструментов «зеленого» финансирования. В различных юрисдикциях установлены специфические требования к проектной документации. 	Comment by Piotr Sachek: Здесь требуется пойти глубже и дать обзор, какие требования к проектной документации есть на Российских и Казахстанских биржах, с указанием четких ссылок на формы, в которых та или иная информация учитывается.

Надо открыть не только руководящие документы Российских и Казахстанских бирж, (и упомянуть их в тексте), но и посмотреть реальные проектные документации по финансируемым проектам (и упомянуть их в качестве реальных примеров).	Comment by Piotr Sachek: Возьмите один из последних проектов Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов»
НУХ «Байтерек» на 13,588 млрд. тенге (26 млн.долл.) и посмотрите полностью его утвержденные формы в разделе Файлы для скачивания
https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/documents/details/774641?lang=ru	Comment by Piotr Sachek: Вот о нем в СМИ более понятная информация, для общего понимания широкой общественностью.
https://informburo.kz/special/cto-dast-kazaxstancam-nacionalnyi-proekt-modernizaciia-energeticeskogo-i-kommunalnogo-sektorov	Comment by George SAFONOV: Я не нашел информации, что это проект с зеленым финансированием	Comment by George SAFONOV: Это просто нацпроект. Насколько я понял. 
В Российской Федерации:
· Проекты должны соответствовать критериям Постановления Правительства РФ №1587 от 21.09.2021, в котором приведена классификация проектов по видам деятельности и установлен минимальный порог «экологической» эффективности для каждого вида проектов.
· Национальная методология, разработанная ВЭБ.РФ, содержит следующие ключевые элементы: таксономия зеленых и адаптационных проектов, требования к системе верификации.[footnoteRef:2] [2:  ВЭБ.РФ методология зеленого финансирования: https://veb.ru/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/metodologiya/ ] 

· Разработаны стандарты отнесения финансовых инструментов к финансовым инструментам, направленным на финансирование проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития.[footnoteRef:3] [3:  https://veb.ru/files/?file=ad5225acdb54558c98e6d144385c123f.pdf ] 

· Все проекты подлежат предварительной и текущей верификации через независимые организации, включенные в перечень верификаторов, аккредитованных ВЭБ.РФ.
· Документация должна включать:
· расчеты экологического эффекта (в том числе снижение выбросов парниковых газов в CO2-эквиваленте);
· результаты энергетического и экологического аудита;
· раздел о соответствии принципу "не нанеси значительного вреда" (DNSH);
· финансово-экономическое обоснование;
· отчет об устойчивом развитии (если предусмотрено).
· Раскрытие информации осуществляется по установленным формам в формате «устойчивой отчетности». Обязательна публикация как минимум ежегодной отчетности об использовании средств и достигнутом эффекте.
В Республике Казахстан:
· Требования определяются национальной таксономией, Стратегией "Зеленая экономика", а также правилами KASE Green Bonds.
· Документация должна соответствовать стандартам, утвержденным Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, а также учитывать региональные положения "зеленых центров" (например, Green Finance Centre).
· Обязательные элементы проектной документации:
· SMART-система учета энергетических параметров и выбросов;
· показатели энергоэффективности (до/после реализации);
· расчеты по сокращению выбросов ПГ, в том числе прогнозные;
· энергетический аудит, подтвержденный аккредитованным независимым верификатором;
· план мониторинга и отчётности;
· Верификация осуществляется уполномоченными национальными структурами. Проекты с финансированием через KASE подлежат раскрытию информации на бирже.
В рамках регулирования Евразийского экономического союза:
· Проекты должны соответствовать модельной таксономии ЕАЭС и принципу "не нанеси значительного вреда" (DNSH), установленному ЕЭК.
· Обязательная сертификация:
· по стандартам ICMA (Green Bond Principles);
· Climate Bonds Initiative (CBI);
· GRI Standards (для отчетности);
· Проектная документация должна включать:
· описание механизмов достижения экологического эффекта и целей устойчивого развития;
· технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО);
· документ подтверждения соответствия модели таксономии ЕАЭС;
· раздел о процедурах контроля, мониторинга и отчетности по освоению средств.
· Установлен срок 24 месяца с момента привлечения средств для начала фактического освоения капитала. Контроль осуществляется как внутренними структурами инициатора проекта, так и через независимую оценку верификатора из перечня, утвержденного ЕЭК.
Ниже представлены типовая структура и требования к содержанию проектной документации.
1. Общие требования
· Ясность и полнота: Проектная документация должна быть подготовлена в ясной и понятной форме, с подробным описанием всех этапов проекта.
· Соответствие законодательству и стандартам: Документация должна соответствовать действующим энергетическим, природоохранным, строительным и техническим нормативным актам, а также (при необходимости) международным требованиям в области устойчивого развития и энергоэффективности.
· Интеграция с оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС): Для всех проектов, затрагивающих влияние на экосистемы или здоровье человека, необходимо включение оценки воздействия на окружающую среду (при необходимости, заключение экологической экспертизы).
· Учет рисков и неопределенностей: Описание рисков, связанных с реализацией проекта, мер по их устранению и минимизации.
2. Основные разделы проектной документации
2.1. Постановка целей и задач проекта
· Цели и задачи проекта: Обоснование необходимости реализации проекта, описание целей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также (при необходимости) прогнозов по сокращению выбросов парниковых газов, воздействия на окружающую среду.
· Обзор существующего состояния: Описание текущего состояния объектов или систем, которые подлежат модернизации или реконструкции.
2.2. Планируемые технические решения
· Описание объектов: Детальное описание объектов, которые будут подвергаться модернизации, предполагаемых решений по созданию новых объектов, внедрению технологий и т.д.
· Технические характеристики: Описание планируемых в использованию технологий, оборудования, материалов и конструктивных решений, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережение.
· Энергетический аудит: Результаты энергетического аудита объектов, который служит основой для расчетов энергоэффективности и прогнозируемого снижения потребления энергоресурсов.
2.3. Энергетическая и экологическая оценка
· Оценка энергетической эффективности: Расчет показателей повышения энергоэффективности/энергосбережения, включая использование возобновляемых источников энергии, снижение потребления ископаемых видов топлива, экономию энергоресурсов и др.
· Оценка воздействия на окружающую среду: Включение раздела, посвященного анализу воздействия проекта на окружающую среду в районе выполнения проекта, а также мер по смягчению негативного воздействия.
· Подтверждение того, что проект соответствует национальным (при необходимости – международным) экологическим стандартам и требованиям по энергоэффективности.
2.4. Финансовое обоснование
· Калькуляция бюджета: Детальная смета расходов, включая стоимость материалов, оборудования, работ, операционных затрат, кредитных ресурсов и др.
· Финансирование и источники средств: Указание возможных источников финансирования проекта, таких как собственные средства, кредиты, государственные или международные гранты, частные инвестиции, зеленые облигации и другие механизмы.
· Ожидаемые результаты и срок окупаемости: Прогнозируемые финансовые показатели проекта, включая расчет срока окупаемости и экономической эффективности.
2.5. План реализации проекта
· Технологический процесс и этапы выполнения работ: Подробное описание технологического процесса и всех этапов реализации проекта, от проектирования до завершения строительства или модернизации.
· График реализации: План-график с указанием сроков выполнения каждого этапа и ключевых вех проекта.
· Контроль качества: Механизмы контроля за качеством и соблюдением сроков на всех этапах реализации.
2.6. Риски и меры по минимизации негативных воздействий
· Оценка рисков: Анализ возможных рисков, включая финансовые, экологические, технические и социальные.
· План управления рисками: Описание методов и инструментов, которые будут использованы для минимизации рисков и предотвращения возможных негативных последствий.
2.7. Мониторинг и отчетность
· Мониторинг хода реализации: Установление механизмов для регулярного мониторинга выполнения работ, с указанием ответственных лиц и ключевых показателей.
· Отчетность и документация согласно установленным требованиям перед заинтересованными сторонами, включая энергетические показатели, экологические и финансовые отчеты.
3. Требования к оформлению проектной документации
· Формат документации: Проектная документация должна быть подготовлена в электронном и бумажном формате, с использованием стандартных шрифтов и размеров.
· Утверждение и подписания: Документы должны быть подписаны ответственными лицами (проектировщиками, верификаторами, заказчиками) и утверждены на соответствующем уровне.
· Приложения: Включение всех необходимых приложений, таких как чертежи, схемы, расчетные таблицы, лицензии, разрешения, сертификаты и другие документы.
Проектная документация является ключевым элементом успешной реализации «зеленых» и «адаптационных» проектов, служит основой для привлечения «зеленых» инвестиций и гарантией выполнения проекта с учетом всех требований, установленных законодательством Республики Беларусь.

[bookmark: _Toc199749160]4. Требования к отчетности по выполнению проекта 
[bookmark: _Hlk192175017]Инициатор проекта обязуется обеспечивать регулярное формирование, представление и раскрытие отчетности о ходе реализации проекта в течение всего срока его реализации, а также в период временного хранения неиспользованных денежных средств и (или) пользования предметом финансовой аренды (лизинга), полученных в рамках соответствующего финансового инструмента.
Содержание отчета о реализации проекта 
Отчет о ходе выполнения проекта должен включать следующую основную информацию:
1. Подтверждение соответствия проекта установленным критериям. Информация о соблюдении проектом критериев «зеленого» или «адаптационного» проекта, подтвержденных верификатором до начала проекта, а также о соответствия критериям в течение всего срока его выполнения.
2. Достижение заявленных показателей экологического эффекта. Фактические значения экологических индикаторов, предусмотренных проектной документацией, сравнительный анализ с плановыми значениями, описание достигнутого или ожидаемого воздействия на окружающую среду.
3. Целевое расходование привлеченных финансовых ресурсов. Подробное описание направлений использования средств, привлеченных посредством финансового инструмента (включая эквивалентные средства), с указанием объемов финансирования по каждому направлению, этапам реализации проекта, привязки к показателям экологического эффекта.
4. Соблюдение целевого характера использования предметов финансовой аренды (лизинга). Информация о правовых и фактических условиях пользования активами, полученными в рамках договора финансовой аренды (лизинга), и их связи с достижением заявленных целей проекта и условиями заключенных договоров.
5. Размещение временно неиспользованных средств и имущества. Данные об остатке неиспользованных денежных средств и их размещении (включая вид финансового инструмента, срок, доходность), а также о передаче предметов лизинга в сублизинг, аренду или безвозмездное пользование (при наличии).
Порядок и сроки представления отчетности
Отчет о ходе реализации проекта формируется с установленной периодичностью (не реже одного раза в год) и представляется верификатору, кредиторам и иным заинтересованным сторонам в сроки, предусмотренные соответствующими договорами.
Отчетность о размещении денежных средств, привлеченных с использованием финансового инструмента и временно неизрасходованных на финансирование проекта, представляется инициатором проекта ежеквартально на официальном сайте в сети Интернет до полного расходования всех привлеченных средств с указанием суммы, способа и срока их размещения, а также направляет данную информацию верификатору и иным сторонам согласно условиям договора и действующему законодательству.
Отчетность представляется в установленной законодательством форме и включает в себя текстовую часть и приложения (копии договоров, финансовые отчеты, справки, выписки, техническую документацию, подтверждающую достижение экологического эффекта и соблюдение условий использования средств).
Размещение отчетной информации должно осуществляться в сроки, обеспечивающие своевременное информирование и контроль со стороны верификатора и проверяющих органов (при необходимости).

[bookmark: _Toc199749161]5. Требования к финансовому учету и отчетности
Денежные средства, привлеченные с использованием инструментов «зеленого» финансирования, подлежат целевому использованию в рамках реализации “зеленых» или «адаптационных» проектов. Распределение и применение указанных средств может осуществляться по следующим направлениям:
1. Прямое финансирование проекта – использование привлеченных средств непосредственно на покрытие расходов, связанных с реализацией проекта, соответствующего критериям "зеленого" или «адаптационного» финансирования.
2. Рефинансирование и возмещение ранее понесенных затрат – средства могут быть направлены на:
· компенсацию затрат, ранее понесенных инициатором проекта за счёт собственных средств либо финансовых инструментов, не обладающих статусом «зеленых» или «адаптационных»;
· указанные затраты должны быть связаны с реализацией проекта, сроки реализации которого устанавливаются инициатором проекта и подтверждаются независимым верификатором;
· цель понесённых ранее расходов должна соответствовать критериям, установленным для «зеленого» или адаптационного финансирования.
3. Рефинансирование действующих финансовых инструментов, задействованных в рамках проекта, при условии, что рефинансируемые обязательства подпадают под критерии «зеленого» или «адаптационного» (переходного) использования.
Во всех юрисдикциях действуют обязательные требования по раздельному учету привлеченных средств, ведению реестра расходов и регулярной отчетности об их использовании. Проекты должны обеспечивать прозрачность финансовых потоков и соблюдение целевого характера расходов.
Российская Федерация:
· Средства, полученные в рамках инструментов "зеленого" финансирования, подлежат строгому целевому использованию, подтверждаемому документацией и внутренним контролем.
· Ведение отдельного бухгалтерского учета по проекту обязательно. Учет ведется по каждому источнику финансирования и каждому виду расходов.
· Обязательный аудит: не реже одного раза в квартал, с представлением аудиторского заключения в уполномоченные органы и кредиторам.
· Используется цифровая платформа "Зеленый аудит", предоставляющая централизованный инструмент мониторинга расходования средств и оценки воздействия.
· Формы отчетности соответствуют стандартам ЦБ РФ, включая раскрытие информации по расходам, целям, достигнутым эффектам и соблюдению экологических и экономических критериев.
Республика Казахстан:
· Финансирование контролируется через платформу "Жасыл қаржы", интегрированную с KASE и Минэкологии.
· Ведение раздельного учета осуществляется как в бухгалтерской системе инициатора, так и через внешние каналы раскрытия данных.
· Установлен режим ежемесячного мониторинга расходования средств и достижения целевых индикаторов.
· В реализации и контроле принимают участие региональные "зеленые центры", предоставляющие консультационную и аудиторскую поддержку.
· Отчетность включает: расходование средств по направлениям, соблюдение параметров энергоэффективности, достижения по снижению выбросов, выполнение обязательств перед инвесторами и регуляторами.
Евразийский экономический союз / Евразийский банк развития (ЕАЭС / ЕАБР):
· Для всех проектов, реализуемых в рамках модельной таксономии ЕАЭС и финансируемых через ЕАБР или иные инструменты союза, требуется ведение блокчейн-реестра расходования средств с функцией открытого доступа.
· Внедрение комплексного ESG-анализа, включающего финансовую, экологическую и социальную оценку устойчивости проекта. Анализ проводится как при привлечении средств, так и в процессе реализации.
· Обязательная подготовка ежегодного отчета о распределении средств и отчета о воздействии (Impact Report) в соответствии со стандартами ICMA и GRI.
· Ведение внутреннего учета должно быть подкреплено системой контроля соответствия целям устойчивого развития, принципам DNSH и правилам надлежащего управления рисками.
[bookmark: _Toc199749162]6. Верификация финансового инструмента 
Верификация зеленых финансовых инструментов – это процесс подтверждения соответствия инструмента установленным экологическим и социальным критериям. В разных странах Евразийского экономического союза подходы к верификации имеют свои особенности.
1. Верификация в России
· В 2021 году принят Закон о зеленых финансах (ФЗ №296), который ввел понятия зеленых облигаций и кредитов.
· Таксономия зеленых проектов утверждена Правительством РФ (Постановление №1587 от 30.09.2021).
· Регулятор: ВЭБ.РФ (оператор таксономии).
· Верификация проводится организациями, включенными в официальный перечень ВЭБ.РФ[footnoteRef:4] (например, «Эксперт РА», НРА, «Национальный ESG-альянс»). [4:  Перечень верификаторов, аккредитованных ВЭБ.РФ: https://xn--90ab5f.xn--p1ai/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/perechen-verifikatorov/] 

· Требуется двухуровневая проверка: предварительная (на этапе подготовки проекта) и текущая (в процессе реализации).
· Верификатор обязан оценивать:
· соответствие проекта критериям таксономии (ПП РФ № 1587);
· заявленные методики оценки экологического эффекта;
· процедуры учета, отчетности и управления рисками;
· соответствие принципу DNSH (отсутствие значительного вреда);
· Заключение публикуется в рамках раскрытия информации.
2. Верификация в Казахстане
· Регуляторы: Министерство экологии РК, Агентство по регулированию финансового рынка, KASE.
· Верификация может проводиться аккредитованными экспертными организациями, а также специализированными "зелеными центрами".
· Особенности:
· Применяется гибридная модель: обязательный аудит и экспертная оценка с элементами ESG-рейтинга.
· Верификатор оценивает соответствие национальной таксономии и стандартам KASE Green.
· Дополнительно оцениваются локальные климатические риски, потенциал по снижению ПГ и показатели энергоэффективности.
· Закон «О зеленом финансировании» (2023 г.) – устанавливает правила выпуска зеленых инструментов.
· Таксономия на основе международных стандартов (CBI, ICMA).
· Международный финансовый центр Астана (Astana International Financial Centre, AIFC) – ключевая национальная площадка для подготовки выпусков зеленых облигаций. 
· Особенности: акцент на международные стандарты (многие проекты ориентированы на иностранных инвесторов).
3. Верификация в ЕАЭС
· Координация: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
· Верификаторы должны быть включены в официальный реестр ЕЭК и обладать международной сертификацией (ICMA, CBI).
· Особенности:
· Стандартизация процедур верификации на уровне ЕАЭС (включая ESG-методики и принцип DNSH).
· Верификатор оценивает соответствие проекту модельной таксономии ЕАЭС.
· Обязательна подготовка заключения с указанием соответствия инструментов критериям устойчивого финансирования.
· Общие тенденции: нет единой таксономии для всех стран-участниц ЕАЭС, но происходит процесс гармонизации требований (через ЕЭК); возможность создания единого стандарта верификации в ЕАЭС; потенциал развития межстрановых зеленых проектов (например, в энергетике).
Верификатор выступает независимой стороной, и его заключение играет решающую роль при размещении облигаций, допуске к торгам, получении статуса "зеленого" финансового инструмента, а также в процессе контроля за целевым использованием средств.

Таблица 1. Схема взаимодействия сторон в процессе верификации «зеленого» финансового инструмента в Российской Федерации.
	Участник
	Основные функции

	Эмитент (обязателен)
	- Подготовка эмиссионной документации (самостоятельно или с привлечением организатора, юр. консультанта);
- Разработка и утверждение стратегии экологической политики/зеленого финансирования, включая Green Bonds Framework;
- Определение подходов к отбору, оценке и мониторингу проектов, контролю за целевым использованием средств;
- Подготовка пакета документов для верификации облигационного выпуска.

	Внешний консультант 
(при необходимости)
	- Помощь в разработке стратегии зеленого финансирования и Green Bonds Framework;
- Поддержка в адаптации внутренней документации под зелёные принципы;
- Помощь в интеграции ESG-принципов в операционную деятельность;
- Содействие в коммуникациях с верификатором, рейтинговым агентством;
- Разработка раздела «Устойчивое развитие» для сайта эмитента.

	Организатор (обязателен)
	- Подготовка эмиссионной документации;
- Сопровождение регистрации выпуска облигаций;
- Разработка презентационных и маркетинговых материалов;
- Организация презентаций для инвесторов (роад-шоу);
- Организация размещения облигаций (брокерские услуги).

	Юридический консультант 
(при необходимости)
	- Поддержка при подготовке эмиссионной документации;
- Сопровождение корпоративных процедур эмитента;
- Юридическое сопровождение регистрации выпуска;
- Подготовка юридического заключения (legal opinion), если необходимо.

	Верификатор (обязателен)
	- Проведение оценки соответствия Green Bonds Framework и документации стандартам (ICMA, ВЭБ.РФ и др.);
- Оценка экологического эффекта от проекта;
- Подготовка верификационного заключения (Second Party Opinion / SPO).

	ПАО Московская Биржа (обязателен при биржевом размещении)
	- Регистрация программы и выпуска зеленых облигаций;
- Листинг и организация допуска к торгам;
- Включение выпуска в Сектор устойчивого развития;
- Поддержка обращений на вторичном рынке.

	НКО АО Национальный расчетный депозитарий (НРД) (обязателен)
	- Учет прав на облигации;
- Перечисление выплат купонов и тела долга по облигациям.

	Рейтинговое агентство 
(при необходимости)
	- Присвоение кредитного рейтинга эмитенту и/или выпуску;
- Присвоение ESG-рейтинга, при необходимости (например, по стандартам RAEX, АКРА, Expert RA).


Источник: адаптировано из источника: Московская биржа «Процесс подготовки эмиссии облигаций» https://bondguide.moex.com/articles/bond-preparation-process/42 
Требования к раскрытию информации о целевом использовании средств, привлечённых посредством размещения зелёных облигаций в Российской Федерации
Эмитенты зелёных облигаций обязаны обеспечивать регулярное раскрытие информации о целевом использовании привлечённых средств. Данное требование закреплено в ряде нормативных актов и международных стандартов. Важно учитывать, что при размещении финансовых инструментов на Московской бирже верификация облигационного выпуска не только по национальному стандарту, но и по общепризнанным международным стандартам в сфере зеленого финансирования, включая принципы зеленых облигаций (GBP, разработаны ICMA), стандарт климатических облигаций (CBS, разработан CBI). В соответствии со сложившейся рыночной практикой российские эмитенты, как правило, верифицируют зеленые выпуски одновременно в соответствии с двумя стандартами – национальным стандартом и GBP.[footnoteRef:5]   [5:  Московская биржа «Процесс подготовки эмиссии облигаций (для небанковских организаций)»: https://bondguide.moex.com/articles/bond-preparation-process/42 ] 

1. Стандарты эмиссии и национальные нормативные акты 
· Решение о выпуске должно содержать обязательство эмитента раскрывать информацию о целевом использовании средств с указанием сроков и порядка раскрытия.
· Положение Банка России № 714-П[footnoteRef:6] обязывает эмитента ежегодно (за 12 месяцев календарного года) раскрывать следующую информацию по каждому проекту: [6:  https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352306/ ] 

· Наименование и краткое описание проекта;
· Объём финансирования за счёт облигаций и иных источников;
· Расходование средств (всего и за отчётный период);
· Управление нераспределёнными средствами;
· Достижение качественных и количественных показателей;
· Подтверждение реализации и текущее состояние проекта.
2. Требования Московской биржи (сектор устойчивого развития)[footnoteRef:7] [7:  https://www.moex.com/s3019 ] 

· Отчёт представляется ежегодно, не позднее 150 дней после окончания отчётного года.
· Содержание отчёта идентично требованиям Положения № 714-П.
· Допускается составление отчёта на английском языке (для иностранных эмитентов).
· В случае отсутствия какой-либо информации эмитент обязан указать обоснование.
3. Национальный стандарт (ВЭБ.РФ)[footnoteRef:8] [8:  Зеленые облигации ВЭБ.РФ: https://xn--90ab5f.xn--p1ai/investoram/zelenye-obligatsii/ ] 

· Регулярная отчётность не реже 1 раза в год в течение срока обращения облигаций.
· Обязательные элементы отчёта:
· Подтверждение типа финансового инструмента (зелёный/ адаптационный);
· Описание достигнутого экологического эффекта;
· Расходование средств с указанием направлений инвестирования и делением на новые и рефинансируемые проекты;
· Остатки неиспользованных средств и их размещение;
· Соответствие требованиям Банка России (не применяется к государственным и муниципальным выпускам).
· Отчётность размещается в открытых источниках либо передаётся ВЭБ.РФ до полного расходования средств.
4. Международные стандарты
Принципы зеленых облигаций ICMA (ICMA Green Bond Principles)[footnoteRef:9]: [9:  ICMA, The Green Bond Principles https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/ ] 

· Ежегодное обновление информации до полного использования средств.
· Обязательные элементы:
· Список и краткое описание проектов;
· Объём направленных средств;
· Описание ожидаемого воздействия;
· Использование качественных и количественных индикаторов, а также раскрытие методологий расчёта;
· Рекомендация по использованию шаблонов отчётности (например, Harmonised Framework for Impact Reporting[footnoteRef:10]). [10:  ICMA Handbook Harmonised Framework for Impact Reporting June 2022 https://www.icmagroup.org/assets/documents/sustainable-finance/2022-updates/harmonised-framework-for-impact-reporting-green-bonds_june-2022-280622.pdf ] 

Стандарт климатических облигаций (Climate Bonds Standard, CBI)[footnoteRef:11]: [11:  CBI, Climate Bonds Standard V4.2 https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v42 ] 

· Ежегодная отчётность в течение всего срока обращения облигации:
· Отчёт о целевом использовании средств;
· Отчёт о соответствии требованиям таксономии;
· (Опционально) Отчёт о воздействии с раскрытием экологических и климатических метрик.
Все отчеты должны быть доступны для регуляторов, инвесторов и общественности, за исключением информации, подпадающей под обязательства по конфиденциальности. Эмитенты обязаны обеспечивать прозрачность и воспроизводимость методик и расчетов, используемых в отчетности.

Особенности взаимодействия сторон при верификации зеленого финансового инструмента в Казахстане
В Казахстане процесс верификации зеленых облигаций, кредитов и других инструментов регулируется Законом «О зеленом финансировании» (2023) и стандартами Астана International Financial Centre (AIFC). Верификация проводится для подтверждения соответствия проекта международным или национальным «зеленым» критериям.
Ключевые участники процесса:
	Участник
	Роль

	Эмитент (компания, банк, государство)
	Инициатор выпуска зеленого инструмента, предоставляет данные о проекте

	Верификатор (независимая аккредитованная организация)
	Проводит оценку соответствия стандартам (CBI, ICMA, AIFC)

	AIFC / AIX (Астана International Financial Centre)
	Утверждает стандарты, обеспечивает листинг зеленых облигаций

	Регуляторы (МФ РК, НБ РК)
	Контролируют соблюдение законодательства

	Инвесторы (банки, фонды, институциональные инвесторы)
	Покупают зеленые инструменты, требуют подтверждения экологичности


Этапы взаимодействия сторон при выпуске финансового инструмента:
Этап 1. Подготовка выпуска финансового инструмента
· Компания выбирает проект (ВИЭ, энергоэффективность, чистая вода и т.д.).
· Определяет стандарт (ICMA, CBI, AIFC Green Bond Framework).
· Готовит документацию (T&Cs, Use of Proceeds, Reporting Framework).
Этап 2. Выбор верификатора
· Международная организация (например, Sustainalytics, Cicero, Vigeo Eiris).
· Локальный аккредитованный эксперт (например, при AIFC).
· Договор на верификацию.
Этап 3. Верификация (аудит)
Верификатор проверяет:
· Соответствие зеленой таксономии (CBI / ICMA / AIFC).
· Экологический эффект (CO₂-снижение, энергоэффективность и т.д.).
· Прозрачность использования средств.
По итогам выдается документ о независимом заключении (Second Party Opinion, SPO).
Этап 4. Листинг на бирже Astana International Exchange (AIX) (при необходимости)
Если эмитент хочет разместить облигации на бирже AIX, требуется:
· Заключение верификатора.
· Соответствие стандартам AIFC.
· AIX проводит дополнительную проверку.
Этап 5. Мониторинг и отчетность
· Эмитент обязан ежегодно публиковать отчет о воздействии (Impact Report).
· Верификатор может проводить пост-аудит для подтверждения выполнения целей.
Особенности в Казахстане включают обязательную верификацию для листинга на AIX (в отличие от РФ, где она добровольная), акцент на международные стандарты, использование AIFC в качестве хаба для зеленых финансов.
Требования к раскрытию регулируются стандартами биржи KASE, методическими указаниями Министерства экологии РК и платформой "Жасыл Қаржы". Эмитенты зеленых облигаций обязаны размещать отчетность о целевом использовании средств не реже одного раза в год, раскрывать информацию на веб-ресурсе эмитента, а также через платформы KASE и Жасыл Қаржы.
Обязательные сведения, подлежащие раскрытию:
· перечень проектов, финансируемых за счет зеленых облигаций;
· краткое описание каждого проекта и цели устойчивого развития, которой он соответствует;
· объем средств, направленных на каждый проект, и доля других источников финансирования (если применимо);
· фактическое расходование средств за отчетный период;
· оставшиеся и нераспределенные средства, а также порядок их временного размещения;
· достигнутые экологические эффекты: сокращение выбросов ПГ, энергоэффективность, ресурсосбережение;
· отклонения от первоначальных целей и корректирующие действия (если есть);
· статус проекта на конец отчетного периода.
При необходимости, информация может быть агрегирована по категориям проектов (например, энергоэффективность, ВИЭ, строительство) с указанием соответствующих объемов и эффектов.
Проекты, включенные в KASE Green или признанные соответствующими национальной таксономии, получают приоритет при включении в публичные регистры и сектор устойчивого развития.
Верификаторы и "зеленые центры" в Казахстане могут предоставлять рекомендации по форме и структуре отчетности, а также осуществлять экспертную проверку ее содержания перед публикацией.
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Верификация «зеленого» или адаптационного (переходного) проекта представляет собой процесс подтверждения соответствия проекта установленным законодательным требованиям, оценки достижения заявленных экологических результатов проекта и эффективности применения инструментов «зеленого» финансирования. 
Верификация проектов в Российской Федерации проводится в два этапа:
Этап 1. Предварительная верификация:
· Осуществляется до начала финансирования проекта.
· Цель – подтвердить соответствие проекта следующим критериям:
· принадлежность к допустимому типу (зеленый/адаптационный);
· достижение экологической цели (например, снижение выбросов ПГ, повышение энергоэффективности, устойчивое землепользование);
· наличие методики расчета и прогнозируемого экологического эффекта;
· полнота проектной документации, включая ТЭО, экологические заключения, планы мониторинга;
· подтверждение способности инициатора вести учет, готовить отчетность и размещать средства в соответствии с целевыми задачами.
Этап 2. Текущая верификация:
· Проводится на протяжении реализации проекта, как правило, ежегодно или по отдельным фазам.
· Цель – подтвердить:
· фактическое достижение заявленных эффектов (например, снижение энергопотребления, выбросов CO2);
· соблюдение условий использования финансовых ресурсов (по назначению);
· соответствие параметров проекта требованиям в процессе возможных изменений (технологий, сроков, бюджета);
· наличие документального подтверждения выполнения ключевых мероприятий, а также отклонений и корректирующих мер.
Оценка эффективности применения инструментов «зеленого» финансирования
Верификатор анализирует достоверность и полноту сведений, касающихся следующих показателей:
· Объем привлеченных средств, стоимости имущества, полученного по договорам финансовой аренды (лизинга), и иных активов.
· Учет и движение финансовых средств и имущества, полученного в ходе использования инструмента «зеленого» финансирования.
· Размещение денежных средств, привлеченных с использованием финансового инструмента и временно не израсходованных на выполнение проекта, предоставление временно неиспользуемого предмета финансовой аренды (лизинга) другому лицу в сублизинг, аренду, безвозмездное пользование.
· Соблюдение условий целевого использования привлеченных ресурсов заявленным целям проекта.
· Фактическое достижение либо прогноз достижения экологических эффектов от выполнения проекта и их соответствии как минимум одному из критериев проектной деятельности.
· Оценка факторов, негативно влияющих на достижение экологических эффектов от выполнения проекта, мерах и сроках устранения или снижения воздействия таких факторов.
· Соблюдение инициатором процедуры оценки соответствия проектов «зеленому» или адаптационному (переходному) проекту, оцененному верификатором перед привлечением денежных средств, получением предмета финансовой аренды (лизинга).
По результатам каждого этапа верификации формируется соответствующее заключение, в котором фиксируется степень соответствия проекта установленным требованиям, достоверность заявленных показателей, эффективность использования привлеченных средств, а также выявляются потенциальные риски и негативные воздействия, подлежащие корректирующим мерам.
В Республике Казахстан проектный цикл регламентируется Экологическим кодексом РК, Таксономией «зеленых» проектов и другими нормативно-правовым актами. Предусмотрены два этапа валидации/верификации проектов:
· Валидация проекта (до реализации) предполагает пнаправление проектной документации и плана мониторинга в аккредитованный орган по валидации и верификации, проведение валидации (экспертной оценки корректности документации и соответствия требованиям законодательства) и получение отчета о валидации, который подтверждает, что проект может быть реализован как «зеленый» (при положительном решении).
· Верификация результатов (после реализации) включает подготовку отчета о реализации проекта за отчетный период с расчетом фактического эффекта (например, повышения энергоэффективности, энергосбережения), проведение верификации (независимой оценки достоверности отчетных данных органом по валидации и верификации), представление отчета о результатах верификации в уполномоченные органы (например, Министерство экологии, природных ресурсов и климатических изменений РК).
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Все участники, включая разработчиков, подрядчиков и государственные органы, несут ответственность за соблюдение установленных норм, стандартов и требований, прописанных в настоящих документах. Это включает в себя обязательства по соблюдению экологических, социальных и экономических стандартов в рамках реализации «зеленых» и «адаптационных» проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
В процессе реализации проектов необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль выполнения экологических и энергоэффективных требований. Это включает в себя регулярные отчеты, аудиты и верификацию данных о достигнутых результатах, а также оценку эффективности внедряемых технологий и решений.
В случае изменений в законодательной и нормативной базе или возникновении новых научных данных, относящихся к энергетическим, экологическим и климатическим вопросам, проектная документация должна быть адаптирована в соответствии с возможными новыми требованиями. Это гарантирует, что проекты будут продолжать соответствовать самым современным стандартам устойчивого развития.
Внесение изменений и корректировок в проектную документацию возможно в случае изменения условий реализации проекта, необходимости коррекции проектных решений или внедрения новых технологий. Все изменения должны быть обоснованы и согласованы с уполномоченными органами, а также отражены в официальной документации.
Участники проекта обязаны обеспечить, чтобы все этапы реализации проекта, от проектирования до эксплуатации, соответствовали установленным экологическим стандартам и нормативам. Это включает в себя использование экологически безопасных технологий, минимизацию воздействия на окружающую среду и соблюдение всех требований, связанных с природоохранной деятельностью.
Проектная документация, включая все необходимые разрешительные и отчетные документы, должна быть официально утверждена соответствующими органами перед началом реализации проектов. 
Все проекты должны разрабатываться и реализовываться в рамках действующего законодательства и, при необходимости, международных стандартов, касающихся устойчивого развития, охраны окружающей среды и климатической политики. 
В завершение каждого этапа проекта и на его финальной стадии необходимо провести оценку достигнутых результатов. Отчетность по проекту должна быть представлена в установленные сроки и включать в себя данные о достижении заявленных в проекте целей.
В случае возникновения споров, связанных с реализацией проекта, стороны должны решать их в рамках предусмотренных договорных обязательств или через судебные органы, согласно действующему законодательству.
Все положения и требования, изложенные в проектной документации, являются обязательными для исполнения всеми участниками процесса реализации «зеленых» и «адаптационных» проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
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